

Wodociągi i Kanalizacja  
w Białej sp. z o. o.  
ul. Prudnicka 43  
48-210 Biała  
Fax: 77 438- 81- 86

Biała, dnia 7 października 2010 r.

**Nr post.: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 305944-2010 z dnia 25.09.2010 r.**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja- przebudowa basenu kąpielowego w Białej”

**Zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Wodociągi i Kanalizacja w Białej sp. z o. o. , na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, wprowadza następujące zmiany do siwz:

**1. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza zmianę:**  
W rozdziale XI: Opis sposobu przygotowania oferty- w pkt. 5 lit. f) otrzymuje brzmienie:  
„ f) ) kosztorys ofertowy w formie uproszczonej, w tym na nośniku elektronicznym najlepiej z rozszerzeniem ath lub innej, umożliwiającej odczytanie w programie Norma.”

**2. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza zmianę:**  
W rozdziale XX: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy- w pkt. 1, ppkt. 3, lit. a) otrzymuje brzmienie:  
„ a) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym zmiana ta spowodowana może być jedynie okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. np., koniecznością przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy takimi jak warunki archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, atmosferyczne, kolizje z sieciami infrastruktury uniemożliwiający terminowe wykonanie przedmiotu umowy, itp. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowana złymi warunkami pogodowymi uniemożliwiający prowadzenie prac - maksymalnie o 30 dni. Wystąpienie przyczyn będących przesłanką do zmiany umowy musi zostać potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.”

**3. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza zmianę:**  
W załączniku nr 7 do SIWZ w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
„ 4. Rozliczenie Wykonawcy , za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktur częściowych , wystawionych przez Wykonawcę po odbiorze przez Zamawiającego poszczególnych etapów robót w rozbiu na pozycje główne wskazane w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik 1. a do niniejszej umowy. Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru robót potwierdzony przez obie Strony.”

**4. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza zmianę:**  
W załączniku nr 7 do SIWZ w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, Zawiadamiając o tym Wykonawcę, natomiast zakończenie czynności odbioru końcowego nastąpi po uzyskaniu protokołów zdawczo-odbiorczych podpisanych przez strony uczestniczące w odbiorze.”

Powyższe zmiany należy dołączyć do materiałów przetargowych i traktować jako integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.